TABELA 1: AKTIVNOSTI IZVAJANJA ANKET UL 

	MESEC
	ČLANICE
	1KA (USKAP)
	Visokošolska informatika (VIS)
	UL

	september
	vnos  v X1, morebitne opcije za vklop pred 15.12. (izven sistemski datum)
	[bookmark: _GoBack]POZIV ČLANICAM, komunikacija in koordinacija s članicami za testiranje procedur, izdelava in test šifranta X1
	testiranje procedur, morebitno izobraževanje članic o novostih VIS, predvsem glede šifranta X1
	

	
oktober
	posredovanje in test opcij za dodatna vprašanja in za dodatne analize, priprava opcije za 12 urni zamik (z VIS)
	dokončanje  X1, opcije izpisov za članice; inštalacija 1KA in prilagoditev anket; nove ankete na strežniku, številke anket za vklop;
priprava strežnika, test nove verzije 1KA;
pregled in kontrola posebnosti po članicah;
	
	priprava oziroma usklajevanje morebitne promocije anket.

	november
	morebitno reševanje težav in preliminarne priprave za članice, ki začnejo anketirati prej
	prevzem, testiranje in uvoz X1, X2 in X3 v 1KA (23. 11.)
	izvoz X1 (19. 11.)
priprava na implementacijo 12 urnega zamika in morebitnega vklopa pred 15. 12.
	izvoz X2 in X3 (19.11.)

	december
	morebitno reševanje težav;
vabilo in promocija za študente
	aktiviranje** PRED in PO (15. 12.)
	vklop** PRED in PO (15. 12.)
	ažuriranje X2 (1. 12.)

	januar
	
	uvoz X2 na 1KA s strani UL (31. 1.)
	
	ažuriranje X2 (31. 1.)

	februar
	
	aktiviranje splošne ankete (20. 2.)
ponoven uvoz X1 za izdelava analiz po izvajalcih, prenos v GC
	vklop splošne ankete (20. 2.)
Ponovna priprava in izvoz X1
	

	april
	opcijsko (sprotno)  ažuriranje X1 (drugi semester)
	opcijski uvoz ažuriranega šifranta X1 v 1KA
preko VIS (30. 4.)
	opcijski izvoz ažuriranega šifranta X1  (30. 4.)
	

	maj
	ažuriranje DR študentov (X2) in potrditev vprašalnika
vabilo in promocija za študente
	inštalacija in prilagoditev (logotipi, dodatna
vprašanja) anket za DR študij
	vklop** ankete PRED  (10. 5.) za drugi
semester (anketa PO  je že vklopljena)
	

	junij
	morebitno reševanje težav; pregled in posodobitev
podatkov v VIS, X1
	uvoz in prenos X2 v 1KA (30. 5.) iz UL ponoven uvoz X1 za izdelava analiz po izvajalcih, prenos izpisov v GC
	pomoč pri izvozu šifrantov (po potrebi); ponovna priprava in izvoz X1
	izvoz X2 (30. 5.)

	julij
	vabilo za DR anketo
	aktiviranje DR anket (10. 7.)
	vklop DR  ankete (10. 7.)
	

	avgust
	priprava na 2023/24
	priprava na 2023/24
	priprava na 2023/24
	priprava na 2023/24

	september
	morebitno reševanje težav,
dokončno ažuriranje X1
	deaktiviranje anket (1. 10.), razen doktorske (15. 10.), poziv VIS za X1 (15. 9.)
	izklop povezav na vse ankete (1. 10.), razen doktorske (15. 10.), izdelava X1 (do 30. 9.)
	

	oktober
	prevzem rezultatov, notranja diseminacija,
arhiviranje rezultatov
	prevzem končne X1 (1. 10.), izdelava analiz in prenos  na  GC, poročilo za UL o prenosu
	prevzem in prikaz rezultatov PDFjev iz GC za ankete PRED in PO za pedagoge v individualnem spletnem referatu
	prevzem vseh podatkov in
analiz ter arhiviranje

	november
	

	poročila za članice in pristojne službe (15. 11.)
priprava skupnih poročil za UL (30. 11.)

	
	



